CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

| BBVA | Ran | con | ner |
|-------------|-----|------|-----|
| DDVA | Dai | ICOL | |

| | | ESTIMACIÓN | NORMAL | EXTRAORDINARIA | | EMPRESA | Α δ | & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | |
|------------|---|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|--|--|
| OBRA: | ASUNTO DE PRUEBA | EMPRESA: | A & R CONST | TRUCCIONES S.A. DE C. | v. A | AVANCE FÍSICO | ACUMULADO | : 100 | | |
| CONTRATO: | 0 PRUEBA | R.F.C: | &RC-030324- | -PJ5 | | AVANCE FÍSICO | | 100 | | |
| IMPORTE: | \$2,421.34 | I.M.S.S: | | | | AVANCE FINAN | CIERO ACUMU | 100 | | |
| DIRECCIÓN: | BLDV MARIANO ESCOBEDO No 43434 COL. LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA | | | | | | | | | |
| | | C.N.I.C: | | | AVANCE FINANC | CIERO ESTA ES | TIMACIÓN: | 100 | | |
| CIUDAD: | TECATE | AFORE: | | | HOJA: | | 1 | PERIODO DE EJECUCIÓN: | | |
| ESTADO: | BAJA CALIFORNIA | INFONAVIT: R14-28270-10-9 ESTIMA | | | | E | <u> 1/1</u> | PERIODO DE ELABORACIÓN: | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | | VOLUMEN | | IMPO | RTE | ESTA ESTIMACIÓN | | | |
|---------|---|--------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|------------|------------|--|
| | CONCEPTO | UNIDAD | S/PROYECTO | ACUMULADO | ANTERIOR | ACUMULADO | ANTERIOR | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE | |
| | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| PRE-001 | DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU | PZA | | | | | | 3.00 | \$252.12 | \$756.36 | |
| PRE-003 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA | PZA | | | | | | 3.00 | \$174.73 | \$524.18 | |
| PRE-004 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA DEL | PZA | | | | | | 23.00 | \$49.60 | \$1,140.80 | |
| | SUBTOTAL: | | | | | | | | | \$2,421.34 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL: | | | | | | | | \$2,421.34 | | |

| | | . . | | \sim | _ | \sim | $\hat{}$ | | _ | $\overline{}$ | _ | | п | | | |
|---|------|------------|----|----------|---|--------|----------|---|----|---------------|---|----|---|---|---|---|
| г | . 11 | ΚIV | IA | 5 | u | u | u | N | г, | u | ĸ | IV | и | u | А | L |

| EMPRESA: | A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | BANCO: BBVA BANCOMER, S.A | <u>.</u> |
|----------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | ESTIMACIÓN |
| | PRUEBA | PRUENA AUTORIZO | E 1/1 |