CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

	D		
	Rar	าตกท	hΔr
BBVA	Dai		ICI

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	Α δ	& R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
OBRA:	ASUNTO DE PRUEBA	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			AVANCE FÍSICO	ACUMULADO	100		
CONTRATO:	0 PRUEBA	R.F.C:		AVANCE FÍSICO		100	_			
IMPORTE:	\$7,463.74	I.M.S.S:				AVANCE FINAN	CIERO ACUMU	100 100	_	
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO No 43434 COL. LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA	_								
		C.N.I.C:			AVANCE FINANC	CIERO ESTA ES	TIMACIÓN:	100		
CIUDAD:	TECATE	AFORE:			HOJA:		1	PERIODO DE EJECUCIÓN:		
ESTADO:	BAJA CALIFORNIA	INFONAVIT:	R14-28270-10)-9	ESTIMACIÓN:	E	<u>:</u> 1/1	PERIODO DE ELABORACIÓN:		

01.41/5			VOLUMEN			IMPO	RTE	ESTA ESTIMACIÓN			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	
	PRELIMINARES										
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU	PZA						23.00	\$252.12	\$5,798.76	
PRE-003	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA	PZA						3.00	\$174.73	\$524.18	
PRE-004	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA DEL	PZA						23.00	\$49.60	\$1,140.80	
	SUBTOTAL:									\$7,463.74	
	TOTAL GENERAL:								\$7,463.74		

	П	п	n.		۸	0		C	$\boldsymbol{\sim}$			$\boldsymbol{\sim}$		n	л	п	•		г
г	ш	ĸ	IV	17	4			L	u	ın	ır	u	к	ч	и	IL	"	н	L

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A	_
				ESTIMACIO
	CHRISTIAN MEDINA JUÁREZ		PRUENA AUTORIZO	E 1/1