CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA	Bancomer
	Daricorrici

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
OBRA:	ASUNTO DE PRUEBA	EMPRESA:	A & R CONS	TRUCCIONES S.A. DE C.	٧.	AVANCE FÍSICO ACUMULADO:			100		
CONTRATO:	0 PRUEBA	R.F.C:	&RC-030324-	·PJ5	AVANCE FÍSICO	ESTA ESTIMA	ACIÓN:	100			
IMPORTE:	\$2,421.34	I.M.S.S:				AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			100		
DIRECCIÓN:	BLDV MARIANO ESCOBEDO No 43434 COL. LOS ALPES TECATE BAJA CALIFORNIA	_									
		C.N.I.C:			AVANCE FINANC	ANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN:		_	100		
CIUDAD:	TECATE	AFORE:			HOJA:		E EJECUCIÓN:				
ESTADO:	BAJA CALIFORNIA	INFONAVIT:	R14-28270-10)-9	- ESTIMACIÓN:	ACIÓN: E 1/1 PERIODO DE ELABORACIÓN:					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPO	RTE	ESTA ESTIMACIÓN			
CLAVE	CONCEPTO		S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	
	PRELIMINARES										
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU	PZA						3.00	\$252.12	\$756.36	
PRE-003	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAVABO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA	PZA						3.00	\$174.73	\$524.18	
PRE-004	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA DEL	PZA						23.00	\$49.60	\$1,140.80	
	SUBTOTAL:									\$2,421.34	
	TOTAL GENERAL:									\$2,421.34	

FIRMAS DE CONFORMIDAI	FI	R	M	Α	S	D	Ε	C	O	N	F	O	R	'n	۸I	ID	Α	ı
-----------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	---

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A	_
				ESTIMACIO
	CHRISTIAN MEDINA JUÁREZ		PRUENA AUTORIZO	E 1/1